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1. INTRODUZIONE 

1.1 GENERALITA' 

Nel mese luglio 2019 il comune di Agno ha incaricato il sottoscritto ing. Stefano Luiselli di 

allestire un preventivo di spesa inerente l’ampliamento e la trasformazione della scuola 

d’’infanzia (poi citata come asilo) sita al mappale 437 ed annesso parco giochi al mappale 

1438 di Agno. Il preventivo si basa sulle domande di costruzione e relative licenze edilizie 

cresciute in giudicato ed allestite a fine anno 2018. Il progetto è stato suddiviso in 2 domande 

di costruzione distinte; la prima per la ristrutturazione parziale e locale dell’asilo esistente e la 

seconda, più importante, per il suo ampliamento. Una terza parte d’opera è costituita dalla 

creazione di un parco giochi previsto sul mappale 1438 adiacente al lato sud dell’asilo 

(oggetto la cui domanda di costruzione deve ancora essere allestita). In seguito, quale 

riduzione dei costi di intervento, è stata apportata una modifica concernente la riduzione di 

volumetria al piano -1 (riduzione locale tecnico e celle frigo) ed il mantenimento dell’ala a sud 

(edificio 1996) con riconversione semplice da sezione d’asilo a refettorio. 

 

 

1.2 BASI E NORMATIVE 

Le basi normative e le documentazioni tecniche adottate per il presente rapporto sono 

elencate di seguito: 

 Norme e raccomandazioni della SIA, in particolare la norma SIA 118.   

 La legge edilizia, le norme di attuazione del piano regolatore. 

 Direttive Cantonali per scuole d’infanzia e centri extrascolastici (edilizia scolastica). 

 Rispetto delle condizioni per risparmio energetico. 

 Sono da rispettare tutte le prescrizioni elencati nell'attestato antincendio. 

 Sono vincolanti tutte le condizioni formulate nelle licenze edilizie rilasciate il 30.04.2019 

ed il 27.05.2019. 
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1.3 ATTORI COINVOLTI 

COMMITTENTE: comune di Agno; Piazza Vicari 1 – 6982 Agno 

 

ARCHITETTO: studio Boltas-Bianchi architetti, Via Aeroporto 7 – 6982 Agno 

Lo studio Boltas-Bianchi ha allestito le domande di costruzione. 

 

INGEGNERE RCVS: studio Moggio Engineering SA, Via Valle Maggiore – 6934 Bioggio 

Lo studio Moggio ha collaborato ad allestire le domande di costruzione ed ha contribuito 

nella stesura del presente preventivo per le opere di sua competenza. 

 

INGEGNERE ELETTROTECNICO: studio ing. Mauro Notari, Piazza Vicari 14 – 6982 Agno 

Lo studio Notari ha contribuito nella stesura del presente preventivo per le opere di sua 

competenza. 

 

 

Hanno inoltre partecipato ad allestire le domande di costruzione i seguenti progettisti: 

- Evolve SA – Bellinzona: incarto energia + minergie; attestato di conformità antincendio e 

perizia fonica. 

- Econs SA – Bioggio: rapporto ispezione sostanze nocive. 
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1.4 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 

Documentazione messa a disposizione per allestire il preventivo sono le 2 domande di 

costruzione: 

DOMANDA DI COSTRUZIONE 1: 

AMPLIAMENTO SEDE AGAPE e CAMBIO DESTINAZIONE D’USO REFETTORIO IN 5a 

SEZIONE 

 

Nr. Titolo 

1 FORMULARI 

1.01 Formulario DC 

1.02 Formulario caratteristiche dell’edificio 

1.03 Formulario smaltimento rifiuti di cantiere 

2 PLANIMETRIE 

2.01 Estratto mappa ufficiale 1:25’000 

2.02 Planimetria ufficiale 1:500 

2.03 Sezioni geometra 1:200 

3 PIANI ARCHITETTONICI 

3.01 Planimetria generale 1:500 

3.02 Piano -1  1:200 

3.03 Piano Terra  1:200 

3.04 Piano Primo  1:200 

3.05 Prospetti / Sezioni  1:200 

4 RELAZIONE TECNICA 

4.01 Relazione tecnica 

5 INCARTO ENERGIA 

6 INCARTO SICUREZZA ANTINCENDIO 

7 PERIZIA FONICA 

8 PERIZIA AMIANTO 

9 LICENZA EDILIZIA 
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DOMANDA DI COSTRUZIONE 2: 

5a/6a SEZIONE, N°6 REFETTORI, CUCINA, SALA PROVE FILARMONICA 

 

Nr. Titolo 

1 FORMULARI

1.01 Formulario DC

1.02 Formulario caratteristiche dell’edificio

1.03 Formulario smaltimento rifiuti di cantiere

2 PLANIMETRIE

2.01 Estratto mappa ufficiale 1:25’000

2.02 Planimetria ufficiale 1:500

2.03 Sezioni geometra 1:200

3 PIANI ARCHITETTONICI

3.01 Planimetria generale 1:500

3.02 Piano -1  1:200

3.03 Piano Terra  1:200

3.04 Piano Primo  1:200

3.05 Sezioni  1:200

3.06 Prospetti  1:200

4 RELAZIONE TECNICA

4.01 Relazione tecnica

4.02 Calcolo dei parcheggi

5 DOSSIER CANALIZZAZIONI

5.01 Formulario canalizzazioni

5.02 Estratto canalizzazioni

5.03 Piano /sezione canalizzazioni 1:200

5.04 Piano smaltimento acqua 1:500

5.05 Dettaglio pozzetti /pozzo drenante1:20

6 INCARTO ENERGIA

7 INCARTO SICUREZZA ANTINCENDIO

8 PERIZIA FONICA

9 STIMA DEI COSTI

10 GEOTERMIA

11 MODINATURA E PIANO TRACCIAMENTO

12 AVVISO BENI CULTURALI

13 LICENZA EDILIZIA
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AGGIORNAMENTO PROGETTO 18.10.2019 (vedi allegato 3) 

 

Nr. Titolo Modifiche 

01 Fase 1 – Tappa 1  piano -1 Riduzione locale tecnico e cella frigo. 

02 Fase 1 – Tappa 1  piano terra Mantenimento in esercizio cucina, 
refettori e sezione 3 (ala 1996). 

03 Fase 1 – Tappa 2  piano terra Interventi per trasformazione cucina e 
refettori esistenti in nuova sezione e 
adattamento sezione 3 (ala 1996 in 
refettorio per 5 sezioni). 

04 Fase 2 – Tappa 1  piano terra Interventi per rifacimento completo 
refettorio con ampliamento da 5 a 6 
sezioni. 

05 Fase 2 – Tappa 2  piano terra Interventi per ristrutturazione delle 
sezioni asilo esistenti 1/2/3/4. 

NB: gli interventi Nr. 04 / 05 inerenti Fase 2 non sono oggetto del presente preventivo 
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2. DESCRIZIONE PROGETTO 

La scuola d’infanzia esistente è stata edificata ad inizio anni ’70 e conta di base 3 sezioni di 

asilo con relativi refettori e cucina. Con il successivo incremento della popolazione nel 

comune di Agno si è reso necessario un primo ampliamento datato 1996 con la formazione 

di una nuova ala situata a sud nella quale trovava spazio una sezione supplementare (4a 

sezione). Di seguito nel 2017 è stata implementata una ulteriore sezione (5a sezione) con 

spazi ricavati all’interno della scuola elementare comunale. Ora il comune ha deciso di 

intervenire drasticamente mediante l’ampliamento e la trasformazione della sede di asilo 

esistente con i seguenti scopi: 

- Riportare tutte le sezioni presso un’unica sede. 

- Ampliare il numero di sezioni portandole da 5 a 6. 

- Ristrutturare spazi AGAPE – sfera KIDS Agno 

- Potenziare la cucina 

- Implementare spazi per la società filarmonica di Agno 

 

Su queste basi sono state allestite 2 domande di costruzione distinte. 
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2.1 DOMANDA DI COSTRUZIONE 1 (DC_1) 

AMPLIAMENTO SEDE AGAPE e CAMBIO DESTINAZIONE D’USO REFETTORIO IN 5a 

SEZIONE 

Il progetto prevede, rispondendo alle richieste del Municipio, di modificare la destinazione 

d’uso dell’attuale refettorio con cucina trasformandola in 5a sezione della scuola dell’infanzia 

e l’ampliamento e ristrutturazione degli spazi dedicati all’associazione AGAPE. 

 

5a Sezione: l’intervento prevede la demolizione dei divisori interni e lo smaltimento della 

cucina attualmente esistente per fare spazio alla 5a sezione della scuola dell’infanzia. 

AGAPE: l’intervento si pone come obiettivo quello di migliorare gli spazi dedicati 

all’associazione extrascolastica e ha preso come base per l’elaborazione degli spazi il 

documento redatto dalla sig.ra S.Poletti “Direttive Cantonali in materia di spazi per i centri 

extrascolastici” del gennaio 2018. 

 

L’edificio sarà così organizzato: 

Piano -1: a questo livello si trova l’ingresso agli spazi dell’AGAPE composta da cucinino, 

servizi igienici, deposito e sala educativa con la previsione di poter delimitare il giardino 

antistante e, attraverso la sua sistemazione, renderlo agibile come spazio di svago a servizio 

della stessa. 

Piano Terra: a questo livello si trova la 5a sezione composta come da linee guida cantonali 

da ingresso, atrio/guardaroba, spazio cure igieniche, wc maestra, deposito, aula tranquilla e 

aula di movimento con la possibilità di accesso sia dall’ingresso principale della scuola 

dell’infanzia che dall’attuale ingresso alla cucina. Sarà inoltre possibile delimitare l’area verde 

antistante le aule di movimento e tranquilla per consentire ai bambini di usarla come area 

esterna didattica e ludica. 
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2.2 DOMANDA DI COSTRUZIONE 2 (DC_2) 

5a / 6a SEZIONE, N°6 REFETTORI, CUCINA, SALA PROVE FILARMONICA 

Parte più consistente dei lavori che prevede l’ampliamento verso la strada cantonale Strada 

Regina dell’edificio su 2 livelli. 

Il progetto vuole rispondere alle richieste del Municipio legandosi a quella che è la 

conformazione tipologica dell’asilo progettato negli anni ‘70, all’orografia del terreno e alla 

situazione viabilistica e dei collegamenti pedonali esistenti nell’area. 

L’idea principale è quella di sfruttare la sezione del 1996, situata in una posizione centrale 

rispetto a tutto il complesso per riallocare i refettori di tutte e 6 le sezioni dell’asilo in modo 

che sia facilmente raggiungibile attraverso un collegamento perimetrale. 

Questo muro perimetrale in beton, che prosegue concettualmente quello esistente, crea il 

recinto dell’asilo il quale nega la relazione con la Strada Regina e il traffico veicolare in modo 

da creare una “corte” protetta (anche a livello fonico) sulla quale si affacciano le sezioni 

dell’asilo. 

La volontà di dividere il progetto su due livelli ha permesso di posizionare l’asilo e quindi i 

bambini alla quota superiore del giardino mentre le funzioni con carattere più “pubblico” al 

piano della Strada Regina. 

A questa quota trovano infatti posto la sala prove della filarmonica, la cucina e gli ingressi 

alle sezioni. 

Il mappale 1438 consente inoltre di ampliare l’area verde di gioco dei bambini e grazie alla 

creazione di un collegamento pedonale facilmente raggiungibile dalla distribuzione interna 

della scuola permette a tutte le sezioni di raggiungere l’area esterna in modo sicuro.  

 

Il progetto prevede:  

5a/6a sezione: n°2 nuove sezioni della scuola dell’infanzia dimensionate e organizzate 

secondo le linee guida cantonali. 

Filarmonica: l’intervento si pone come obiettivo quello di migliorare gli spazi dedicati 

all’associazione creando una sala prove di pianta quadrata, con aree di deposito/archivio e 

sala riunioni. 

Cucina: il progetto prevede la creazione di una cucina industriale con ingresso indipendente 

dotata di locali dispensa/deposito e spazi per il personale di dimensioni adeguate per 

produrre circa 200 pasti al giorno. 

Ampliamento spazi associazione AGAPE: l’intervento prevede in un’ottica di continuità con il  
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precedente ampliamento (vedi domanda di costruzione 1) di fornire ulteriori spazi per 

l’associazione con un locale per gli educatori e un deposito libreria. 

 

L’edificio sarà così organizzato: 

Piano -1: 

-AGAPE alla quale viene aggiunto il nuovo locale docenti con deposito; 

-sede della Filarmonica di Agno con ingresso indipendente; 

-cucina per l’intero complesso scolastico con ingresso indipendente; 

-ingressi alla 5a e 6 a sezione asilo; 

-locali tecnici e depositi. 

Piano Terra: 

-5a e 6a sezione asilo; 

-locale docenti; 

-n°6 refettori. 
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2.3 MODIFICHE AL PROGETTO DEL 18.10.2019 

In seguito alla prima stesura del preventivo dei costi basato sulle 2 licenze edilizie, il 

municipio di Agno ha deciso di inserire delle modifiche di progetto che non compromettano la 

funzionalità dello stesso. In parallelo è stato fissato un procedimento dei lavori per 

ottimizzare l’esercizio della scuola d’infanzia durante il cantiere. 

La modifica principale è legata all’ala situata a sud (ala edificata nel 1996) che nel progetto 

originale veniva completamente demolita per trasformarla da sezione a refettorio per tutte e 

6 le sezioni di asilo. Quest’ala viene mantenuta (struttura, finiture ed impianti) con una 

semplice trasformazione da sezione di asilo a refettorio per 5 sezioni. Il collegamento con il 

nuovo edificio verrà eseguito mediante corridoio/bussola in vetro/metallo. Con il 

mantenimento dell’ala 1996 anche il piano -1 verrà adattato con una riduzione di ca. 70 m2 

sul locale tecnico e di ca. 15 m2 sulle celle frigo della cucina. Se per le celle frigo questa 

riduzione non comporta problemi alla funzionalità della nuova cucina; la modifica del locale 

tecnico garantisce l’allestimento della nuova centrale termica negli spazi predisposti senza la 

possibilità di un futuro ampliamento per le sezioni di asilo esistenti che verranno ristrutturate 

in fasi successive. Pertanto per la centrale termica dovranno essere ricavati altri spazi nelle 

prossime fasi di intervento alla scuola dell’infanzia. 

Il nuovo refettorio per 5 sezioni che verrà allestito nell’ala a sud (ala 1996) non è soggetto 

allo standard Minergie in quanto gli impianti e l’involucro della costruzione non sono toccati 

della riattazione (vedi accordi intercorsi con SPAAS cantone Ticino). 
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2.4 PROCEDIMENTO D’INTERVENTO 

Per la stesura del preventivo ed in base alle modifiche di progetto datate 18.10.2019 è stata 

prevista ed ipotizzata la seguente metodologia di intervento atta al mantenimento in esercizio 

della scuola d’infanzia durante i lavori: 

 

FASE 1 (oggetto del presente preventivo) 

TAPPA 1 

 Allestimento di un’area verde/parco giochi provvisorio al mappale 1438 (superficie 

adibita anche alla logistica per il cantiere e deposito materiale di scavo). 

 Esecuzione dei lavori per costruzione nuovo edificio (sezioni 5a/6a + cucina + spazi 

filarmonica e locali tecnici) livello -1 e piano terra e ristrutturazione spazi AGAPE al 

livello -1. In questa tappa dei lavori restano in esercizio la cucina, il refettorio esistenti 

con le 4 sezioni asilo in loco e la 5a sezione presso la scuola elementare. Durante 

questi interventi la sede AGAPE verrà trasferita in un altro stabile. 

 Messa in esercizio dello stabile nuovo con cucina, 5a/6a sezione asilo, spazi filarmonica 

e locali AGAPE. Spostamento della sezione situata presso la scuola elementare e della 

sezione situata nell’ala a sud (ala 1996) nelle nuove sezioni d’asilo. 

TAPPA 2 

 Riconversione dell’ala a sud (ala 1996) da sezione asilo a refettorio per 5 sezioni. 

Esecuzione intervento nel periodo estivo, durante la chiusura dell’asilo. 

 Creazione di una nuova sezione di asilo (3a sezione) dagli spazi precedentemente 

occupati dalla cucina e dal refettorio all’interno dell’edificio preesistente. 

 Allestimento di un’area verde/parco giochi definitivo presso il mappale 1438 

(esecuzione al termine dei lavori, dopo lo sgombero delle installazioni di cantiere). 

 

FASE 2 (opere escluse del presente preventivo) 

TAPPA 1 

 Rifacimento stabile refettori (portandolo da 5 sezioni a 6 sezioni) con standard 

Minergie. 

TAPPA 2 

 Ristrutturazione completa delle sezioni di asilo situate nello stabile preesistente 

(sezioni 1 / 2 / 3 / 4). 
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3. PREVENTIVO DI SPESA 

Di seguito vengono elencate le basi principali per l’allestimento del preventivo di spesa. 

 

 

3.1 PARTI D’OPERA 

Per maggiore chiarezza e sulla base delle esigenze del Committente il preventivo è stato 

suddiviso in 3 parti d’opera principali: 

 AMPLIAMENTO SEDE AGAPE e CAMBIO DESTINAZIONE D’USO REFETTORIO 

IN 5a SEZIONE – vedi domanda di costruzione 1  →  sigla DC_1 

 5a / 6a SEZIONE, N°5 REFETTORI, CUCINA, SALA PROVE FILARMONICA– vedi 

domanda di costruzione 2 con modifiche di progetto 18.10.19  →  sigla DC_2 

 FORMAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI AL MAPPALE 1438  →  sigla PGIO 

 

 

 

3.2 METODO 

Il presente documento è redatto sulla base delle 2 domande di costruzione inerenti 

l’ampliamento a la trasformazione della suola d’infanzia al mappale 437 di Agno con nuovo 

parco giochi previsto sul sedime 1438 e sulla successiva modifica di progetto datata 

18.10.2019. 

Il preventivo è stato allestito mediante calcolo dei principali quantitativi per i materiali utilizzati 

con prezzi unitari di fornitura e posa basati su opere similari (scuole di infanzia e primarie, 

case di riposo, edifici pubblici amministrativi) edificati negli untimi 5 anni o in corso d’opera. 

La precisione di tale documento secondo la norma SIA 102 è di +/-10%. Per le opere dei 

capitoli CCC 23 “Impianti elettrici” / CCC 24 “Impianti RVC” / CCC 25 “Impianti sanitari” la 

precisione è del +/-20% in quanto gli specialisti sono stati coinvolti in una fase successiva del 

progetto (progetto definitivo impiantistica ancora da elaborare). Nel preventivo sono state 

inserite riserve di calcolo sui quantitativi. 
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3.3 DESCIZIONE DETTAGLIATA CCC 

Per la descrizione dettagliata dei CCC (Codice Costi di Costruzione) si rimanda all’allegato 1. 

 

 

 

3.4 OPERE NON COMPRESE 

Nella redazione del preventivo non sono state comprese le seguenti voci di spesa: 

 Spese per onorari progettisti e spese vive per la stesura delle domande di 

costruzione; tutti i costi per prestazioni ed opere già onorate. 

 Materiale di consumo vario previsto per l’esercizio dei nuovi spazi (2+1 nuove sezioni 

di asilo; refettorio per 5 sezioni e nuova cucina). 

 Arredo degli spazi per la filarmonica e la sede AGAPE. 

 Oneri per i vari traslochi delle sezioni di asilo, dei refettori e delle cucine. 

 Imprevisti. 
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4. CONCLUSIONI 

Questo documento fa riferimento al progetto previsto dalle 2 domande di costruzione inerenti 

l’ampliamento e trasformazione della scuola d’infanzia al mappale 437 di Agno e parco 

giochi al sedime 1438 con successivo aggiornamento di progetto datato 18.10.2019. 

Si richiama la tabella dell’allegato 2 che riassume tutti gli oneri di progetto comprensivi di 

costi di costruzione, onorari ed IVA. 

 

 

Suddivisione costi per parti d’opera: 

 

 

Parte d’opera Sigla       Importo 

AMPLIAMENTO SEDE AGAPE e CAMBIO 

DESTINAZIONE D’USO REFETTORIO IN 5a SEZIONE – 

vedi domanda di costruzione 1 

DC_1 Fr. 1'100'000.-

5a / 6a SEZIONE, N°5 REFETTORI, CUCINA, SALA 

PROVE FILARMONICA – vedi domanda di costruzione 2 

+ modifica 18.10.19 

DC_2 Fr. 6'200'000.-

FORMAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI AL MAPPALE 

1438 

PGIO Fr. 200'000.-

 

TOTALE 

 

  

Fr. 7’500'000.-

 

Importi IVA 7,7% compresa 
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ALLEGATO 1Descrizione dettagliata CCC



Comune di Agno
Ampliamento e trasformazione scuola d'infanzia

Descrittivo CCC

078 AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE ASILO MAPP. 437+1438 AGNO

DESCRIZIONE  DEI  LAVORI  COMPRESI  NEL  PREVENTIVO

0 FONDO

00 Studi preliminari

002 Rilievi topografici, misurazioni, terminazioni

DC_1 / DC_2
Rilievi e tracciamenti assi geometra
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Comune di Agno
Ampliamento e trasformazione scuola d'infanzia

Descrittivo CCC

1 LAVORI PRELIMINARI

11 Sgombero, preparazione del terreno

111 Abbattimento e sradicamento di alberi

DC_1 / DC_2 / P.GIO
Pulizia dei sedimi incolti, sradicamento radici alberi.
Carico, trasporto alla discarica dell'imprenditore e tasse di discarica.

112 Smontaggi, demolizioni

DC_1
Rimozione cucina esistente ed infissi. Demolizione pareti divisorie e pavimento con mantenimento
dei serramenti perimetrali. Sgombero, carico, trasporto in discarica e tasse.
DC_2
Smontaggio parco giochi giardino. Demolizione servizi ala a sud (ala 1996) con mantenimento
si tutte le finiture/infrastrutture esistenti. Sgombero, carico, trasporto in discarica e tasse.

115 Lavori di perforazione e taglio del calcestruzzo

DC_1
Tagli e perforazioni nel calcestruzzo per esecuzione di nuove aperture e risparmi per passaggi impiantisti.
Sgombero, carico, trasporto in discarica e tasse del materiale in esubero.
DC_2
Piccoli lavori di taglio e carotaggio per raccordi con la costruzione esistente.
Sgombero, carico, trasporto in discarica e tasse del materiale in esubero.

12 Misure di assicurazione, costruzioni provvisorie

122 Costruzioni provvisorie
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122 Costruzioni provvisorie

DC_2
Parco giochi provvisorio presso il mappale 1438.

123 Sottomurazioni

DC_2
Sottomurazione edificio ala sud esistente quale sostegno della fossa di scavo. Esecuzione chiodature
vedi CCC 172.

14 Adattamento a costruzioni esistenti

143 Impianti elettrici

143.9 Smontaggi e demolizioni

DC_1 / DC_2
Smontaggio delle installazioni elettriche negli spazi che saranno demoliti.
Messa in sicurezza degli impianti.

144 Impianti di riscaldamento e ventilazione

DC_1
Smontaggio delle installazioni di riscaldamento e provvisori.
Smontaggio delle installazioni di ventilazione.

145 Impianti sanitari

DC_1
Smontaggio delle installazioni sanitarie e provvisori.
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Comune di Agno
Ampliamento e trasformazione scuola d'infanzia

Descrittivo CCC

15 Adattamento a linee e condotte esistenti

159 Adattamento canalizzazioni, infrastrutture varie

DC_2
Adattamento alle infrastrutture esistenti in esercizio (canalizzazioni, allacciamenti acquedotto, elettricità
, ecc.) che interferiscono con i lavori di scavo generale.

17 Opere speciali del genio civile

172 Opere di sostegno della fossa di scavo 

DC_2
Opere di sostegno scavo mediante chiodatura presso angolo sud-ovest dello scavo generale.
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Comune di Agno
Ampliamento e trasformazione scuola d'infanzia

Descrittivo CCC

2 EDIFICIO

20 Fossa

201 Scavo generale

DC_1 / DC_2
Esecuzione scavo generale comprendente:

 - Impianto di cantiere e tracciamenti
 - Accessi, pulizia del sedime e segnaletica.
 - Rimozione di terra vegetale con radici, compreso carico, trasporto alla discarica dell'imprenditore
   e tasse di discarica.
 - Scavo generale a macchina in materiale sciolto.
 - Abbassamento parziale del fondo dello scavo, compreso supplemento per esecuzione accurata
  degli ultimi 20 cm, trasporto alla discarica dell'imprenditore, sistemazione alla discarica e tasse.
 - Trasporto di materiale al deposito del committente o dell'imprenditore per successivo riutilizzo,
   compreso permanenza al deposito provvisorio per max. 10 mesi, prelievo dal deposito, carico e 
   trasporto al cantiere.
 - Fornitura e posa di fogli di plastica adatti alla protezione delle scarpate dal dilavamento, 
   compreso fissaggio adeguato, rimozione e sgombero.

21 Costruzione grezza 1

211 Opere da impresario-costruttore

211.0 Impianto cantiere

DC_1 / DC_2
Installazioni per il funzionamento del cantiere con allacciamento provvisori alle infrastrutture.
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Installazioni per il funzionamento del cantiere con allacciamento provvisori alle infrastrutture.
Recinzione completa dell'area di cantiere con delimitazione tra area di cantiere ed asilo in esercizio.

211.1 Ponteggi

DC_1 / DC_2
Esecuzione dei ponteggi di facciata secondo normative SUVA.

211.3 Scavi parziali

DC_1 / DC_2
Scavi parziali per fondazioni in CA ed abbassamenti  per vani tecnici e fosse lift.
Opere di rinterro successive e sgombero in discarica del materiale in esubero con relative tasse.

211.4 Canalizz. all'interno dell'edificio 

DC_1 
Scavi per posa condotte sotto platea ed allacciamento alla canalizzazione esistente.
DC_2 
Scavi per posa condotte sotto platea (posa sanitario). Canalizzazioni acque chiare e luride lato Strada Regina
per successiva immissione nelle canalizzazioni pubbliche (allacciamento vedi CCC 452).
Esecuzione dei drenaggi attorno all'edificio ed evacuazione delle acque meteoriche dai posteggi.
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Comune di Agno
Ampliamento e trasformazione scuola d'infanzia

Descrittivo CCC

211.5 Opere in calcestruzzo non armato e armato

DC_1 

Esecuzione ampliamento sala educativa AGAPE con opere in calcestruzzo armato quali platee, elevazioni
e solette. Opere di rinforzo in calcestruzzo armato al piano -1 e opere di rinforzo in calcestruzzo armato
ed acciaio da carpenteria al piano terra (pilastri e travi).
DC_2

Esecuzione di tutte le opere in calcestruzzo armato quali platee, elevazioni e solette. Murature perimetrali
in calcestruzzo armato a vista. Coibentazione rigida posata sotto le platee (spessore 14cm).
Impermeabilizzazione mediante Barraprene delle pareti contro terra prima della posa della coibentazione
esterna.

211.6 Opere murarie

DC_1 
Murature in mattoni di cotto (tavolati); coibentazione pareti interrate (coibentazione esterna spessore 18cm).
Posa telo tipo Swisspor Bikuvap LL EVA su estradosso platea.
Aiuti agli artigiani (in particolare per RCVS; impianto elettrico).
Protezioni varie.
DC_2
Murature in mattoni di cotto (tavolati); coibentazione pareti interrate (coibentazione esterna spessore 18cm).
Posa telo tipo Swisspor Bikuvap LL EVA su estradosso platea.
Aiuti agli artigiani (in particolare per RCVS; impianto elettrico e lift).
Protezioni varie.

211.7 Lavori di ripristino, carotaggi e lavori di fresatura

DC_1 / DC_2
Formazione di carotaggi nelle strutture esistenti o nuove in calcestruzzo armato per la formazione di
passaggi o risparmi.

078-Descittivo CCC Asilo Agno_311019
31.10.2019 Pag. 5/20

211.8 Opere a regia

DC_1 / DC_2
Lavori a regia per opere non previste a misura.

213 Costruzione di acciaio

DC_2
Esecuzione pilastri in acciaio da carpenteria quale complemento alla struttura portante in calcestruzzo armato.
I pilastri verranno integrati nei serramenti vetrati principali al livello -1 e piano terra.

22 Costruzione grezza 2

221 Finestre, porte esterne, portoni

221.4 Finestre di alluminio

DC_1 / DC_2
Finestre fisse e scorrevoli, in alluminio a taglio termico, con vetratura isolante a triplo vetro,
compreso sopraluce fino a soletta, chiuso e isolato termicamente. 
Bussola di collegamento tra nuovo edificio e ala esistente a sud al piano terra (ala 1996).

221.6 Porte esterne, portoni di metallo

DC_1 / DC_2
Porte dei locali verso l'esterno.
In metallo, con telaio pure in metallo, isolate termicamente e con resistenza al fuoco EI30.
Dove necessario, secondo disposizioni di polizia del fuoco, chiudiporta meccanico.
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Comune di Agno
Ampliamento e trasformazione scuola d'infanzia

Descrittivo CCC

222 Opere da lattoniere

DC_1
Piccole opere da lattoniere inerenti impermeabilizzazione nuovo locale interrato AGAPE al livello -1.
DC_2
Converse canali e scossalina; raccordi al lucernario; converse di ventilazione in lamiera di acciaio
inossidabile per il tetto nuovo asilo.

223 Impianti parafulmine

DC_2
Impianto parafulmine nuovo edificio.

224 Coperture di tetti

224.1 Impermeabilizzazioni di tetti piani

DC_1
Impermeabilizzazione + coibentazione (spessore 10cm) nuovo locale interrato AGAPE al livello -1.
DC_2
Impermeabilizzazione + coibentazione (spessore 10cm) locali interrati al livello -1 (locali tecnici e cella frigo).
Impermeabilizzazione + coibentazione (spessore 20cm) soletta di copertura, con manti bituminosi incollati
inclusa posa ghiaia. Superficie atta a ricevere impianto fotovoltaico.

224.3 Vetrate in tetti piani

DC_2
Lucernari d'illuminazione sui 2 guardaroba asilo e sui 2 vani scale, in metallo con vetratura isolante
e di sicurezza.

225 Sigillature, isolamenti speciali

225 3 Impermeabilizzazioni speciali contro l'umidità
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225.3 Impermeabilizzazioni speciali contro l'umidità 

DC_1 / DC_2
Sistema di impermeabilizzazione della fascia verticale tra la parte di struttura interrata e quella fuori terra.
Esecuzione mediante la posa di nastri in materia sintetica con ev. iniezioni locali.
A completamento del sistema di impermeabilizzazione delle parti orizzontali interrate previste nel CCC 224.1 .

225.4 Rivestimenti antincendio e simili

DC_1 / DC_2
Chiusure antincendio, vani verticali e orizzontali.
Compartimentazioni tagliafuoco all'interno dei vani tecnici montanti (compartimentazione
orizzontale), sigillature in corrispondenza dell'attraversamento di condotte (compartimentazione
verticale) mediante la posa di pannelli ignifughi tipo Promastop-Brandschutzmörtel (Typ S), 
lana di roccia (175 kg/m3) trattata sui 2 lati, mastice ignifugo.

227 Trattamento di superfici esterne

227.1 Opere da pittore esterne

DC_1
Ripristino della facciata su Via ai Guasti toccata dall'intervento per la formazione di nuove aperture.
DC_2
Velatura delle facciate in calcestruzzo a vista esterne con materiale trasparente idrorepellente.
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Comune di Agno
Ampliamento e trasformazione scuola d'infanzia

Descrittivo CCC

228 Schermature esterne, dispositivi per la protezione solare

228.4 Impianti frangisole

DC_2
Tende esterne per la schermatura solare al livello -1 (facciata lato Strada Regina) ed al piano terra (facciata
verso giardino interno).

23 Impianti elettrici

231 Apparecchi a corrente forte

231.0 Gruppi elettrogeni di sicurezza

DC_1 / DC_2
Illuminazione di emergenza

Impianto per l'illuminazione delle vie di fuga e di soccorso conforme alle norme vigenti SN EN 1838 ed
eseguito rispettando le compartimentazioni e le indicazioni richieste dalle prescrizioni e dall'attestato
antincendio.
È previsto un impianto con batteria centralizzata.
Fornitura posa e allacciamento lampade EXIT ed elementi Joker da montare nei corpi illuminanti base
della scuola dell'infanzia, per garantire l'illuminazione di soccorso.
Fornitura e posa lampade portatili per i locali tecnici.

231.2 Apparecchiature assiemate

DC_1 / DC_2
Distributori principali

L' introduzione per l'energia elettrica da parte del gestore energia sarà derivata dalla cabina di
competenza del gestore.
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g
Adattamento e ampliamento distributore principale esistente.
Conteggio d'energia separato per scuola dell'infanzia, AGAPE e locale filarmonica. 
Inoltre saranno posati dei contatori d'energia privati per la misurazione dei consumi della cucina e della
centrale termica.

Distributori secondari
Fornitura, trasporto, posa, allacciamento e messa in funzione dei distributori elettrici secondari.
Sono previsti dei quadri di distribuzione dotati delle protezioni necessarie alla distribuzione e protezione
degli impianti secondo le vigenti norme in materia.

Distributori di comando
Posa montaggio e allacciamento dei vari distributori di comando necessari alle installazioni RVCS (centrale
termica, ventilazione).
Fornitura, trasporto, posa, allacciamento e messa in funzione del distributore di potenza della centrale
termica. 

231.5 Impianti per la produzione di energia

DC_2
Apparecchi fotovoltaici
Sul tetto della scuola dell'infanzia è prevista la posa di un impianto fotovoltaico con una potenza di ca. 50 kWp.
Costo impianto Fr. 85'000.- dedotti incentivi Cantonali Fr. 22'000.- per un totale conteggiato si Fr. 63'000.-
(importo IVA compresa).
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Comune di Agno
Ampliamento e trasformazione scuola d'infanzia

Descrittivo CCC

232 Impianti a corrente forte

232.0 Allacciamenti

DC_2
Allacciamenti alla rete.
Allacciamenti fino ai distributori principali
Collegamento dalla testa cavo azienda elettrica al distributore principale.

232.1 Messa a terra e collegamento equipotenziale 

DC_1 / DC_2
Dispensori di terra.
Collegamenti equipotenziale di protezione.
Impianti parafulmini interni.
L'impianto di messa a terra dovrà essere conforme alle prescrizioni vigenti e garantire il corretto
funzionamento degli impianti a lui connessi.
L'impianto sarà composto da terre di fondazione, collettori di terra, collegamento EQP, collegamenti
principali. All'impianto saranno connesse tutte le strutture metalliche secondo le prescrizioni in materia di
messa a terra.
Fornitura, posa, montaggio e allacciamento scaricatore di corrente di fulmine di tipo 1 nel distributore
principale.
Fornitura, posa, montaggio e allacciamento scaricatore di sovratensione di tipo 2 nei distributori secondari.

232.3 Sistemi d'installazione

DC_1 / DC_2
Canali portacavi.
Tracciato canale portacavi per il collegamento del distributore principale, dei distributori secondari e della
centrale tecnica (riscaldamento, ventilazione).
Nel canale saranno posati i cavi principali per le diverse alimentazioni (corrente forte e debole).
Colonne montanti.
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Colonne montanti.
Equipaggiamento vani tecnici con canale portacavi per la posa dei cavi per le diverse alimentazioni
(corrente forte e debole).

232.4 Linee principali, linee montanti

DC_1 / DC_2
Linea di alimentazione dal distributore principale ai distributori secondari. 
Linea di alimentazione dal distributore principale ai distributori di comando nella centrale tecnica
(riscaldamento, ventilazione).

232.5 Impianti luce

DC_1 / DC_2
Impianti di illuminazione generali.
Realizzazione degli impianti per la distribuzione interna di tutta la scuola dell'infanzia
dell'impianto a CF (luce) secondo le vigenti prescrizioni e secondo le schede tecniche dell'Edilizia Scolastica.
Nelle zone di circolazione e nei servizi l'accensione e lo spegnimento sarà automatico tramite rilevatori di
movimento.
Nelle aule di attività (tranquille e rumorose), nei refettori, negli atri delle sezioni l'accensione e lo
spegnimento sarà automatico tramite rilevatori di movimento e sensori a luce diurna.

Impianti di illuminazione di emergenza.
Impianto per l'illuminazione delle vie di fuga e di soccorso eseguito esclusivamente con cavo FE 180 E90
e scatole E90 rispettando le compartimentazioni e le indicazioni richieste dalle prescrizioni e dall'attestato
antincendio.

Impianti di tende d'oscuramento (protezioni solare esterne).
Impianto per il comando motorizzato di tutte le tende e tapparelle della scuola dell'infanzia.
Previsto comando centralizzato e collegamento con stazione meteo (sensore pioggia, vento, luminosità).
Controllo elettronico della discesa in caso d'irraggiamento superiore al valore normativo.
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Comune di Agno
Ampliamento e trasformazione scuola d'infanzia

Descrittivo CCC

232.6 Impianti di forza

DC_1 / DC_2
Impianti di cucina.
Impianti per l'allacciamento di tutte le apparecchiature previste nella cucina, secondo indicazioni dello
specialista.
Impianti per prese 400/240 V nei piani di lavoro.

Impianti di ascensori.
Alimentazione corrente forte, collegamento telecomunicazione e collegamento all'impianto rivelazione
incendio.

Impianti di prese.
Impianto di prese 400V per il servizio e la pulizia nelle zone di circolazione, nei portici e negli atri.

Impianti di celle frigo.
Allacciamento delle apparecchiature previste nella cucina e nello spazio celle frigo secondo indicazioni
dello specialista.

232.7 Impianti RVSC

DC_1 / DC_2
Installazione centrale termica come da direttive ingegnere RVSC.
Installazioni di ventilazione come da direttive ingegnere RVSC.

233 Apparecchi per illuminazione, lampade

233.0 Fornitura

DC_1 / DC_2
Fornitura di lampade generali.
NB: Tutti i corpi illuminanti saranno a basso consumo energetico, secondo lo standard minergie.

Fornitura dei seguenti corpi illuminanti.
Scale zone di passaggio servizi spogliatoi depositi giochi depositi esterni spazi cure igieniche:
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Scale, zone di passaggio, servizi, spogliatoi, depositi giochi, depositi esterni, spazi cure igieniche:
lampada da incasso LED 14.30 W ON-OFF (senza regolazione).

Servizi (sopra gli specchi):
lampada con schermo acrilico LED 12.10 W ON-OFF (senza regolazione).

Locali tecnici, lavanderia:
lampada con schermo IP 50 LED 23.80 W ON-OFF (senza regolazione).

Aule attività, refettori, aula sostegno, atri sezioni:
sistema modulare da incasso LED DALI (con regolazione), potenza in funzione della lunghezza del modulo.

233.1 Montaggio

DC_1 / DC_2
Montaggio di lampade generali.
Posa montaggio e allacciamento di tutte le lampade previste nel CCC 233.0 .

235 Apparecchi a corrente debole

235.8 Apparecchi di sicurezza

DC_1 / DC_2
Apparecchi per rilevazione incendio.
Fornitura, posa, montaggio, allacciamento e messa in servizio impianto rilevazione incendio per
protezione totale.
L'installazione sarà eseguita secondo le norme in vigore.
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236 Impianti a corrente debole

236.1 Impianti di telecomunicazione

DC_1 / DC_2
Allacciamenti alla rete di telecomunicazione.
Tubazioni per il collegamento dal punto di consegna Swisscom sino all'introduzione principale prevista in
combinazione con il distributore principale elettrico.

Allacciamenti fino al distributore di telecomunicazione.
Cavo di collegamento tra l'introduzione principale Swisscom sino al distributore previsto nel locale elettrico
della scuola dell'infanzia.

236.4 Impianti di cablaggio (CUC)

DC_1 / DC_2
Distributore CUC.
Armadio Rack 19" posizionato nel locale elettrico.
Equipaggiato con prese RJ 45 per il collegamento del router e delle prese di cablaggio.

Impianti di distribuzione CUC.
Installazione per le prese di cablaggio in partenza dal distributore CUC.
Sono previsti allacciamenti nei seguenti locali:
_Cucina / office;
_AGAPE;
_Filarmonica;
_Aule attività tranquille;
_Aula attività di movimento;
_Centrali tecniche.

Cavi di raccordo CUC (cavi patch).
Fornitura e posa cavi di trasposizione nell'armadio rack per il collegamento switch/pannelli prese RJ 45.
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236.5 Impianti di comunicazione

DC_1 / DC_2
Impianti di suoneria e citofonia.
Previsto installazione e apparecchiature per un impianto citofonico separato per ogni sezione della scuola
dell'infanzia.
Previsto installazione e apparecchiature per un impianto citofonico entrata fornitori al piano -1.

236.7 Impianti di sicurezza

DC_1 / DC_2
Impianti di rilevazione d'incendio.
Posa montaggio e cavi d'installazione per le apparecchiature descritte nel CCC 235.8 .

237 Impianti di automazione dell'edificio

237.1 Apparecchi per automazione degli edifici

DC_1 / DC_2
Fornitura, posa montaggio e allacciamento apparecchiature nei diversi distributori principali e secondari
quali alimentatori, interfacce di programmazione, interfacce DALI e attuatori per la gestione dell'illuminazione
e delle protezioni solari.

237.2 Impianti di automazione degli edifici

DC_1 / DC_2
Linee di collegamenti BUS ai punti di accensione (rilevatori di presenza, diurni, pulsanti ecc.).
Fornitura posa montaggio e allacciamento apparecchi di comando quali rilevatori, sensori e pulsanti.
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238 Impianti provvisori

DC_1 / DC_2
Installazioni provvisorie durante i lavori di edificazione.
Noleggio quadri prese per artigiani.

239 Diversi

239.2 Diversi

DC_1 / DC_2
Imprevisti.
Controlli indipendenti.
Allestimento protocollo di collaudo e certificazione RASI eseguito da un organo di controllo indipendente
accreditato.

24 Impianti RVC, automazione degli edifici

DC_1

L’edificio esistente è privo d’impianti di raffreddamento ma dotato d’impianto di riscaldamento centrale con
caldaia alimentata a gas metano. Il calore prodotto dalla centrale termica viene reso all’ambiente
con l’ausilio di corpi riscaldanti statici. L’intervento tecnico prevede lo spostamento e la posa di nuovi
radiatori per adattare al meglio la resa con il reale bisogno dei nuovi ambienti. La produzione del 
calore non verrà modificata e manterrà l’attuale potenza termica, mentre la rete di distribuzione del
calore localmente subirà delle piccole variazioni per potersi adattare alla nuova geometria dei locali.
L’impianto per la produzione dell’acqua calda sanitaria non verrà modificato, nessun potenziamento
è previsto, mentre la rete di distribuzione localmente subirà delle piccole variazioni per poter servire
alcuni nuovi apparecchi sanitari.

DC_2

La produzione del calore avviene tramite pompa di calore che utilizza quale fonte energetica il calore
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La produzione del calore avviene tramite pompa di calore che utilizza quale fonte energetica il calore
proveniente da sonde geotermiche poste sotto l'edificio. La pompa di calore geotermica / acqua serve per
la produzione del calore necessaria al riscaldamento, ventilazione e per la produzione dell'acqua calda
sanitaria. Le stesse sonde geotermiche vengono utilizzate nel periodo estivo per il raffreddamento dolce
dell'edificio tramite "geocooling". Il campo di sonde geotermiche verrà dimensionato per soddisfare l'intero
fabbisogno d'energia della parte d'edificio nuova che verrà certificata Minergie.
Per gli impianti di ventilazione che necessitano di raffreddamento verrà installato un gruppo frigorifero
reversibile con le seguenti funzioni: produzione di acqua refrigerata a temperatura adatta per svolgere una
deumidificazione dell'aria, recupero del calore di dissipazione per il preriscaldamento dell'acqua calda
sanitaria. La reversibilità della macchina consentirà in futuro di utilizzare la stessa per il riscaldamento della
scuola dell'infanzia esistente. Il concetto prevede in futuro di alimentare la scuola dell'infanzia esistente da
un'unica centrale termica. Per questa ragione il concetto prevede l'integrazione di 2 ulteriori pompe di calore
del tipo aria / acqua che andranno in futuro a servire l'edificio esistente. Attualmente si prevedono tutte le 
possibilità di connessione ma non verrà installata alcun componente a tale scopo.
Per ragioni di spazio non è possibile prevedere un sistema di produzione del calore con fonte geotermica
per l'intero edificio (esistente + ampliamento).

Distribuzione
Per la distribuzione del caldo e del freddo si prevede l'uso di condotte in acciaio inossidabile con raccordi
a pressione ed adeguatamente coibentate. I gruppi di partenza verranno corredati con tutti gli accessori
necessari al corretto funzionamento del sistema quali: regolazione climatica; elettropompe di circolazione;
valvole di taratura, rubinetti di chiusura; termometri; placchette di indicazione; rubinetti di scarico; valvole
aria e piccoli accessori. I gruppi di distribuzione verranno dotati di sistema per il conteggio del calore per
consentire una adeguata contabilità e verifica energetica del sistema.

La resa del caldo e del freddo all'ambiente è prevista tramite pannelli radianti a pavimento per tutti gli
ambienti adibiti all'asilo. La cucina verrà temperata tramite radiatori statici e riscaldata / raffreddata facendo
uso dell'impianto di ventilazione. In tutti gli ambienti dotati di ventilazione, se necessario, verrà effettuato
un controllo del livello massimo di umidità ambiente.
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25 Impianti sanitari

DC_1

Adattamento impianto sanitario (alimentazione e scarico) esistente con smantellamento cucina esistente e
nuovi servizi della nuova sezione asilo e per spazi AGAPE (servizi e cucina al livello -1).

DC_2

L'impianto sanitario comprende il filtro per l'acqua potabile, il bollitore per l'acqua calda sanitaria dotato
di scambiatore per il preriscaldamento tramite recupero del calore proveniente dal gruppo frigorifero.
Formazione di una batteria d'entrata dell'acqua completa di saracinesca principale, contatore, valvola
di ritenuta, riduttore di pressione e la formazione di più gruppi di partenza.
Distribuzione dell'acqua con l'ausilio di condotte in acciaio inossidabile con giuntura a pressione ed
adeguatamente coibentate. Condotte eseguite a partire dalla batteria sanitaria fino a raggiungere
i collettori di distribuzione al piano e/o gli apparecchi sanitari. Alimentazione dei singoli apparecchi sanitari
a partire dai collettori di distribuzione al piano con l'ausilio di condotte in materiale plastico tipo pe-x.
Cavo riscaldante per il mantenimento in temperatura delle condotte di distribuzione dell'acqua calda.
Rete di scarico delle acque scure eseguita con condotte in PE pesante antirumore ed adeguatamente
isolate dove necessario. Sistema di smaltimento a gravità dotato di tutti gli accessori e dimensionato
secondo la norma SN592000. La rete di scarico computata in questo capitolo è circoscritta all'edificio con
limite 1 m all'esterno dello stesso. Rete di scarico delle acque chiare eseguita con condotte in PE
adeguatamente isolate dove necessario.
Sistema di smaltimento a gravità dotato di tutti gli accessori e dimensionato secondo la norma SN592000.
La rete di scarico delle acque chiare computata è circoscritta all'edificio con limite 1 m all'esterno dello stesso.

258 Impianti di cucine

DC_1
Cucina per AGAPE al livello -1 (superficie ca. 23mq)
DC_2
Cucina industriale al livello -1 per la preparazione di 200 pasti/giorno composta da:
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Cucina industriale al livello 1 per la preparazione di 200 pasti/giorno composta da:
Area cucina ca. 68 mq.
Zona lavaggio ca. 16 mq.
Dispensa con cella frigo ca. 15mq.

26 Impianto di trasporto

261 Ascensori, montacarichi

DC_2
Ascensori 1+2

Dati tecnici medi per i 2 ascensori:

 - Portata: 8-10 persone
 - Velocità nominale: 1 m/s
 - Fermate: 2
 - Lato accesso cabina: 1
 - Senza locale macchine
 - Profondità fossa: 1.10 m
 - Dim. vano L/P: 1.80 m/ 1.90 m
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27 Finiture 1

271 Opere da gessatore

271.0 Intonaci interni

DC_1 / DC_2
Intonaci interni alle pareti, comprendente: 
 - ponte adesivo alle pareti in calcestruzzo;
 - intonaco di fondo a base di calce o cemento; 
 - finitura in gesso;
 - paraspigoli su tutti gli angoli a vista;
 - inserimento di rete di supporto dove necessario.

Intonaci ai soffitti a vista non ribassati comprendente:
 - ponte adesivo ai soffitti in calcestruzzo;
 - intonaco monostrato in gesso;
 - taglio svedese di raccordo parete soffitto.

271.1 Opere speciali da gessatore

DC_1 / DC_2
Esecuzione delle pareti interne in cartongesso con doppia lastra e struttura metallica interna.
Esecuzione del rivestimento interno delle nuove pareti perimetrali in calcestruzzo armato
composte da: coibentazione (spessore 16+5 cm) + doppia lastra in cartongesso.
Esecuzione del rivestimento interno delle pareti perimetrali esistenti in calcestruzzo armato
composte da: coibentazione (spessore 10 cm); intercapedine + doppia lastra in cartongesso.

272 Costruzioni metalliche

272.0 Porte interne di metallo

DC 1 / DC 2
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DC_1 / DC_2
Porte interne (antincendio EI30) in metallo verniciato.

272.2 Costruzioni metalliche in genere (opere da fabbro)

DC_1
Adattamenti a parapetti e corrimani esistenti. Grate finestre al livello -1.
DC_2
Parapetti esterni ed interni.
Parapetti scale, compresi corrimani.
Griglie per pozzi luce di ventilazione, pedonabili, in acciaio zincato.
Paletti lungo marciapiede Strada Regina a protezione dei pedoni.

273 Opere da falegname

273.0 Porte interne di legno

DC_1 / DC_2
Porte interne in legno con telaio a cassetta pure in legno.

273.1 Armadi a muro, scaffalature e simili

DC_1 / DC_2
Scaffalature per i guardaroba delle singole sezioni di asilo.

275 Dispositivi di chiusura, serrature

DC_1 / DC_2
Piano chiavi completo compresi cilindri.
Serrature antipanico (porte su vie di fuga).
Chiudiporta automatici (porte su vie di fuga).
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28 Finiture 2

281 Pavimenti

281.0 Sottofondi e sottofondi corazzati a vista

DC_1
Betoncini di sottofondo spessore 8 cm nelle parti nuove e nelle zone servizi e nuova cucina AGAPE.
Raccordo e sistemazione betoncino esistente nella nuova sezione asilo al piano terra.
DC_2
Betoncini di sottofondo a tutti i locali, atto a ricevere dei pavimenti in piastrelle o PVC; spess. 8 cm.
Betoncino alleggerito cucina al livello -1 (per passaggio impiantistica).
Pavimentazione finita in calcestruzzo per atrio esterno al livello -1 ed in corrispondenza
delle aree coperte esterne al piano terra (lato giardino interno).

281.2 Pavimenti in materiale sintetico, tessile e simili

DC_1 / DC_2
Pavimenti in PVC o linoleum nei locali (eccetto servizi/cucine e locali tecnici). Adattamento pavimento 
nell'ala 1996 al piano terra nella zona in cui vengono smantellati i servizi esistenti.

281.6 Pavimenti in piastrelle

DC_1 / DC_2
Pavimenti in piastrelle di grès porcellanato antisdrucciolo all'interno di servizi, cucine e spogliatoi.
Pavimentazione in piastrelle pregiate per l'atrio e scale interne.

282 Rivestimenti di pareti

282.4 Rivestimenti di pareti in piastrelle

DC 1 / DC 2
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DC_1 / DC_2
Rivestimenti in piastrelle di grès porcellanato nei locali servizi, cucine e spogliatoi.

283 Controsoffitti

DC_1 / DC_2
Soffitti ribassati in cartongesso previsti in tutti i locali ad eccezione delle cucine, locali tecnici, depositi
e aule didattiche asilo.
Soffitto ribassato fonoassorbente nelle aule di asilo a scopo didattico e sala prove filarmonica:
soffitto in cartongesso tipo Knauf 8/18Q.

285 Trattamento delle superfici interne

285.1 Opere da pittore interne

DC_1
Tinteggio completo delle pareti in gesso e dei soffitti in gesso.
DC_2
Tinteggio completo delle pareti in gesso e dei soffitti in gesso e calcestruzzo armato.
Pittura dei pavimenti locali tecnici al livello -1.

287 Pulizia dell'edificio

DC_1 / DC_2
Pulizia edificio eseguita a tappe.
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29 Onorari

291 Architetto + DL

DC_1 / DC_2 / P.GIO
Onorario prestazioni architetto e direzione lavori a partire della fase 41 (appalto) fino a fine opera secondo 
norma SIA 102. Onorario per tutti i capitoli CCC 0 - 9.

292 Ingegnere civile

DC_1 / DC_2 / P.GIO
Onorario prestazioni ingegnere civile a partire della fase 31 (progetto di massima) fino a fine opera secondo 
norma SIA 103. Onorario per tutti i capitoli CCC 0 - 9.

293 Ingegnere elettrotecnico

DC_1 / DC_2 / P.GIO
Onorario prestazioni ingegnere elettrotecnico dal progetto di massima fino a fine opera.
Onorario per tutti i capitoli CCC 0 - 9.

294 Ingegnere RVC + sanitario

DC_1 / DC_2 / P.GIO
Onorario prestazioni ingegnere RVC e sanitario a partire dal progetto definitivo fino a fine opera.
Onorario per tutti i capitoli CCC 0 - 9.

297 Specialisti

DC_1
Onorario per specialisti quali: verifica sostanze nocive, fisico della costruzione e tecnico antincendio.
DC_2
Onorario per specialisti quali: geologo, fisico della costruzione,  tecnico antincendio, …..
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4 LAVORI ESTERNI

40 Sistemazione del terreno

401 Movimenti di terra

P.GIO
Sistemazione grossolana del terreno mappale 1438 prima dell'intervento del giardiniere.
Sgombero, carico, trasporto in discarica e tasse del materiale in esubero.

41 Costruzione grezza e finiture

411 Opere da impresario-costruttore

411.3 Scavi parziali 

DC_1 / DC_2
Scavi parziali per fondazioni muri in CA e riempimenti per camminamenti esterni in CA.
Opere di rinterro successive e sgombero in discarica del materiale in esubero con relative tasse.

411.4 Canalizzazioni all'esterno dell'edificio

DC_1 / DC_2 / P.GIO
Pozzetti per raccolta acque meteoriche giardini e parti esterne (camminamenti) e relative condotte
di smaltimento.

411.5 Opere in calcestruzzo non armato e armato

DC_1
Esecuzione muretto in CA giardino AGAPE.
DC 2
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DC_2
Scala esterna e camminamenti esterni lato sud (finitura a vista in calcestruzzo armato scopato).
P.GIO
Piccole murature in CA.

42 Giardini

421 Opere da giardiniere

DC_1
Costruzione giardino AGAPE.
DC_2
Costruzione e ripristino giardino corte intera e lato sud toccati dai lavori.
P.GIO
Costruzione giardino per parco giochi al mappale 1438.

422 Recinzioni

DC_1 / DC_2 / P.GIO
Recinzioni esterne perimetrali in rete metallica, altezza 120-180 cm.

423 Arredo, attrezzature

DC_2 / P.GIO
Attrezzature per l'arredo dei giardini e del parco giochi.
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44 Impianti

443 Impianti elettrici

443.1 Installazione

DC_1 / DC_2 / P.GIO
Impianto illuminazione esterna accesso al piano -1.
Impianto illuminazione esterna giardino interno.
Impianto illuminazione esterna giardino AGAPE.
Illuminazione esterna giardini e parco giochi.

443.2 Fornitura corpi illuminanti

DC_1 / DC_2 / P.GIO
NB: Tutti i corpi illuminanti saranno a basso consumo energetico, secondo lo standard.

45 Condotte di allacciamento all'interno del fondo

452 Canalizzazioni

DC_2
Allacciamento delle canalizzazioni acque chiare e scure ai collettori comunali su Strada Regina e Via ai Guasti.

453 Linee elettriche

DC_2
Allacciamento elettrico alla camera AIL esistente.

455 Condotte per impianti sanitari

DC_2 / P.GIO
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Allacciamento all'acquedotto comunale.

46 Tracciati

463 Opere di soprastruttura

DC_1
Sistemazione posteggi AGAPE su Via ai Guasti.
DC_2
Sistemazione posteggi su Via ai Guasti e pavimentazione e ripristino area antistante Strada Regina
"area esterna aggregativa".

49 Onorari
Compresi nella posizione 29.
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5 COSTI SECONDARI E CONTI TRANSITORI

51 Autorizzazioni, tasse

511 Autorizzazioni, tasse

DC_1 / DC_2 / P.GIO
Costi vivi per autorizzazioni e tasse.

512 Contributi per allacciamenti

DC_1 / DC_2 
Tasse di allacciamento canalizzazioni, elettricità, acquedotto, …

52 Documentazione, presentazione

521 Campioni, prove dei materiali

DC_1 / DC_2 
Campioni di materiali vari.

524 Riproduzioni di documenti e di piani

DC_1 / DC_2 / P.GIO
Costi per la riproduzione della documentazione allestita dai progettisti.

53 Assicurazioni

531 Assicurazioni per lavori in corso
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531 Assicurazioni per lavori in corso

DC_1 / DC_2
Assicurazione tipo "Bauwesen" stipulata dal Committente.

56 Altri costi secondari

566 Prima pietra, "ferragosto", inaugurazione

DC_2
Costi per la posa prima pietra e/o inaugurazione dell'opera.

568 Pannelli pubblicitari

DC_2
Costi per il cartello pubblicitario.

57 Imposta sul valore aggiunto (IVA)

579 IVA per tutti i capitoli

DC_1 / DC_2 / P.GIO
IVA 7,7% per tutti i capitoli CCC (da 0 a 9).

078-Descittivo CCC Asilo Agno_311019
31.10.2019 Pag. 18/20



Comune di Agno
Ampliamento e trasformazione scuola d'infanzia

Descrittivo CCC

58 Accantonamenti e riserve

583 Arrotondamento

DC_1 / DC_2 / P.GIO
Cifra di arrotondamento all'importo globale.
NB: non sono previste riserve per imprevisti.

589 Riserva per rimozione sostanze nocive

DC_1
Importo per analisi materiali rimossi nella demolizione e costi indicativi per la bonifica (se necessaria)
con la rimozione delle sostanze nocive.
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9 ARREDO

90 Mobili

901 Attrezzature per guardaroba, scaffalature e simili

DC_1 / DC_2
Costi indicativi per arredo.
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Progetto: SL_078
Asilo mapp. 437 Agno

SDO: Progetto generale

Preventivo

Ricapitolazione per Gruppi Principali IVA incl.
Importo IVA su CCC 57

CCC Designazione Prev.Orig. Tot.a 3 cifre Tot. 1, 2 cifre % /P

SDO

0 Fondo 5'000 < 0.1
    DC1 1'000 < 0.1
    DC2 4'000 < 0.1

1 Lavori preparatori 165'000 2.2
    DC1 73'000 1.0
    DC2 79'000 1.1
    PGIO 13'000 0.2

2 Edificio 6'287'000 83.8
    DC1 861'000 11.5
    DC2 5'416'000 72.2
    PGIO 10'000 0.1

4 Lavori esterni 345'000 4.6
    DC1 30'000 0.4
    DC2 154'000 2.1
    PGIO 161'000 2.1

5 Costi secondari 613'000 8.2
    DC1 110'000 1.5
    DC2 487'000 6.5
    PGIO 16'000 0.2

9 Arredo 85'000 1.1
    DC1 25'000 0.3
    DC2 60'000 0.8

Totale Fr. 7'500'000 100.0
    DC1 1'100'000 14.7
    DC2 6'200'000 82.7
    PGIO 200'000 2.7

Stefano
Formato
OPERA COMPLETA
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Progetto: SL_078
Asilo mapp. 437 Agno

SDO: Progetto generale

Preventivo

Stampa dettagliata IVA incl.
Importo IVA su CCC 57

CCC Designazione Prev.Orig. Tot.a 3 cifre Tot. 1, 2 cifre % /P

SDO

0 Fondo 5'000 < 0.1
    DC1 1'000 < 0.1
    DC2 4'000 < 0.1

00 Studi preliminari 5'000 < 0.1
    DC1 1'000 < 0.1
    DC2 4'000 < 0.1

002 Rilievi topografici, misurazioni, terminazioni 5'000 < 0.1
    DC1 1'000 < 0.1
    DC2 4'000 < 0.1

1 Lavori preparatori 165'000 2.2
    DC1 73'000 1.0
    DC2 79'000 1.1
    PGIO 13'000 0.2

11 Sgombero, preparazione del terreno 108'000 1.4
    DC1 58'000 0.8
    DC2 37'000 0.5
    PGIO 13'000 0.2

111 Abbattimento e sradicamento di alberi 26'000 0.3
    DC2 13'000 0.2
    PGIO 13'000 0.2

112 Smontaggi, demolizioni 58'000 0.8
    DC1 38'000 0.5
    DC2 20'000 0.3

115 Lavori di perforazione e taglio 24'000 0.3
    DC1 20'000 0.3
    DC2 4'000 < 0.1

12 Misure di messa in sicurezza, costruzioni provvisorie 20'000 0.3
    DC2 20'000 0.3

122 Costruzioni provvisorie 10'000 0.1
    DC2 10'000 0.1
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Progetto: SL_078
Asilo mapp. 437 Agno

SDO: Progetto generale

CCC Designazione Prev.Orig. Tot.a 3 cifre Tot. 1, 2 cifre % /P

SDO

123 Sottomurazioni 10'000 0.1
    DC2 10'000 0.1

14 Adattamenti a costruzioni esistenti 19'000 0.3
    DC1 15'000 0.2
    DC2 4'000 < 0.1

143 Impianti elettrici 8'000 0.1
    DC1 4'000 < 0.1
    DC2 4'000 < 0.1

144 Impianti RVC 7'000 < 0.1
    DC1 7'000 < 0.1

145 Impianti sanitari 4'000 < 0.1
    DC1 4'000 < 0.1

15 Adattamenti a linee e condotte esistenti 6'000 < 0.1
    DC2 6'000 < 0.1

159 Adattamento canalizzazioni, infrastrutture varie 6'000 < 0.1
    DC2 6'000 < 0.1

17 Opere speciali del genio civile 12'000 0.2
    DC2 12'000 0.2

172 Opere di sostegno della fossa di scavo 12'000 0.2
    DC2 12'000 0.2

2 Edificio 6'287'000 83.8
    DC1 861'000 11.5
    DC2 5'416'000 72.2
    PGIO 10'000 0.1

20 Fossa 259'000 3.5
    DC1 19'000 0.3
    DC2 240'000 3.2

201 Scavo generale 259'000 3.5
    DC1 19'000 0.3
    DC2 240'000 3.2
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Progetto: SL_078
Asilo mapp. 437 Agno

SDO: Progetto generale

CCC Designazione Prev.Orig. Tot.a 3 cifre Tot. 1, 2 cifre % /P

SDO

21 Costruzione grezza 1 1'310'000 17.5
    DC1 126'000 1.7
    DC2 1'184'000 15.8

211 Opere da impresario costruttore 1'290'000 17.2
    DC1 126'000 1.7
    DC2 1'164'000 15.5

211.0 Impianto di cantiere 87'000 1.2
    DC1 12'000 0.2
    DC2 75'000 1.0

211.1 Ponteggi 34'000 0.5
    DC1 4'000 < 0.1
    DC2 30'000 0.4

211.3 Scavi parziali 18'000 0.2
    DC1 3'000 < 0.1
    DC2 15'000 0.2

211.4 Canalizzazioni all'interno dell'edificio 39'000 0.5
    DC1 4'000 < 0.1
    DC2 35'000 0.5

211.5 Opere di calcestruzzo non armato e armato 863'000 11.5
    DC1 63'000 0.8
    DC2 800'000 10.7

211.6 Opere murarie 200'000 2.7
    DC1 30'000 0.4
    DC2 170'000 2.3

211.7 Lavori di ripristino, carotaggi e lavori di fresatura 6'000 < 0.1
    DC1 2'000 < 0.1
    DC2 4'000 < 0.1

211.8 Opere a regia 43'000 0.6
    DC1 8'000 0.1
    DC2 35'000 0.5

213 Costruzioni di acciaio 20'000 0.3
    DC2 20'000 0.3

22 Costruzione grezza 2 740'000 9.9
    DC1 52'000 0.7
    DC2 688'000 9.2

221 Finestre, porte esterne, portoni 372'000 5.0
    DC1 27'000 0.4
    DC2 345'000 4.6
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221.4 Finestre di alluminio 350'000 4.7
    DC1 20'000 0.3
    DC2 330'000 4.4

221.6 Porte esterne, portoni di metallo 22'000 0.3
    DC1 7'000 < 0.1
    DC2 15'000 0.2

222 Opere da lattoniere 28'000 0.4
    DC1 4'000 < 0.1
    DC2 24'000 0.3

223 Impianti parafulmine 5'000 < 0.1
    DC2 5'000 < 0.1

224 Coperture di tetti 202'000 2.7
    DC1 8'000 0.1
    DC2 194'000 2.6

224.1 Impermeabilizzazione di tetti piani 168'000 2.2
    DC1 8'000 0.1
    DC2 160'000 2.1

224.3 Vetrate in tetti piani 34'000 0.5
    DC2 34'000 0.5

225 Sigillature, isolamenti speciali 41'000 0.5
    DC1 9'000 0.1
    DC2 32'000 0.4

225.3 Impermeabilizzazioni speciali contro l’umidità 12'000 0.2
    DC1 2'000 < 0.1
    DC2 10'000 0.1

225.4 Rivestimenti antincendio e simili 29'000 0.4
    DC1 7'000 < 0.1
    DC2 22'000 0.3

227 Trattamenti di superfici esterne 22'000 0.3
    DC1 4'000 < 0.1
    DC2 18'000 0.2

227.1 Opere da pittore esterne 22'000 0.3
    DC1 4'000 < 0.1
    DC2 18'000 0.2

228 Schermature esterne, dispositivi per la protezione solare 70'000 0.9
    DC2 70'000 0.9
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228.4 Impianti frangisole 70'000 0.9
    DC2 70'000 0.9

23 Impianti elettrici 445'000 5.9
    DC1 84'000 1.1
    DC2 361'000 4.8

231 Apparecchi a corrente forte 103'000 1.4
    DC1 11'000 0.1
    DC2 92'000 1.2

232 Impianti a corrente forte 134'000 1.8
    DC1 25'000 0.3
    DC2 109'000 1.5

233 Apparecchi per illuminazione, lampade 73'000 1.0
    DC1 13'000 0.2
    DC2 60'000 0.8

235 Apparecchi a corrente debole 23'000 0.3
    DC1 6'000 < 0.1
    DC2 17'000 0.2

236 Impianti a corrente debole 46'000 0.6
    DC1 12'000 0.2
    DC2 34'000 0.5

237 Impianti di automazione dell'edificio 49'000 0.7
    DC1 11'000 0.1
    DC2 38'000 0.5

238 Impianti provvisori 5'000 < 0.1
    DC1 2'000 < 0.1
    DC2 3'000 < 0.1

239 Diversi 12'000 0.2
    DC1 4'000 < 0.1
    DC2 8'000 0.1

24 Impianti RVC, automazione degli edifici 846'000 11.3
    DC1 71'000 0.9
    DC2 775'000 10.3
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241 Fonte sfruttamento energia 165'000 2.2
    DC2 165'000 2.2

242 Produzione di calore 170'000 2.3
    DC2 170'000 2.3

243 Distribuzione di calore 158'000 2.1
    DC1 48'000 0.6
    DC2 110'000 1.5

244 Impianti di ventilazione 343'000 4.6
    DC1 18'000 0.2
    DC2 325'000 4.3

249 Opere a regia 10'000 0.1
    DC1 5'000 < 0.1
    DC2 5'000 < 0.1

25 Impianti sanitari 641'000 8.5
    DC1 124'000 1.7
    DC2 517'000 6.9

251 Apparecchi sanitari usuali 182'000 2.4
    DC1 62'000 0.8
    DC2 120'000 1.6

253 Apparecchi di alimentazione e scarico 15'000 0.2
    DC2 15'000 0.2

254 Condotte per impianti sanitari 173'000 2.3
    DC1 23'000 0.3
    DC2 150'000 2.0

255 Isolamento di installazioni sanitarie 32'000 0.4
    DC1 7'000 < 0.1
    DC2 25'000 0.3

258 Impianti di cucine 225'000 3.0
    DC1 25'000 0.3
    DC2 200'000 2.7

259 Diversi 14'000 0.2
    DC1 7'000 < 0.1
    DC2 7'000 < 0.1
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26 Impianti di trasporto, impianti di immagazzinamento 90'000 1.2
    DC2 90'000 1.2

261 Ascensori, montacarichi 90'000 1.2
    DC2 90'000 1.2

27 Finiture 1 439'000 5.9
    DC1 80'000 1.1
    DC2 359'000 4.8

271 Opere da gessatore 209'000 2.8
    DC1 39'000 0.5
    DC2 170'000 2.3

271.0 Intonaci interni 102'000 1.4
    DC1 17'000 0.2
    DC2 85'000 1.1

271.1 Opere speciali da gessatore 107'000 1.4
    DC1 22'000 0.3
    DC2 85'000 1.1

272 Costruzioni metalliche 113'000 1.5
    DC1 13'000 0.2
    DC2 100'000 1.3

272.0 Porte interne di metallo 58'000 0.8
    DC1 8'000 0.1
    DC2 50'000 0.7

272.2 Costruzioni metalliche in genere 55'000 0.7
    DC1 5'000 < 0.1
    DC2 50'000 0.7

273 Opere da falegname 100'000 1.3
    DC1 25'000 0.3
    DC2 75'000 1.0

273.0 Porte interne 65'000 0.9
    DC1 15'000 0.2
    DC2 50'000 0.7

273.1 Armadi a muro, scaffalature e simili 35'000 0.5
    DC1 10'000 0.1
    DC2 25'000 0.3

275 Dispositivi di chiusura, serrature 17'000 0.2
    DC1 3'000 < 0.1
    DC2 14'000 0.2
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28 Finiture 2 556'000 7.4
    DC1 133'000 1.8
    DC2 423'000 5.6

281 Pavimenti 217'000 2.9
    DC1 42'000 0.6
    DC2 175'000 2.3

281.0 Sottofondi e sottofondi corazzati a vista 81'000 1.1
    DC1 11'000 0.1
    DC2 70'000 0.9

281.2 Pavimenti in materiale sintetico, tessile e simili 89'000 1.2
    DC1 24'000 0.3
    DC2 65'000 0.9

281.6 Pavimenti in piastrelle 47'000 0.6
    DC1 7'000 < 0.1
    DC2 40'000 0.5

282 Rivestimenti di pareti 76'000 1.0
    DC1 21'000 0.3
    DC2 55'000 0.7

282.4 Rivestimenti di pareti in piastrelle 76'000 1.0
    DC1 21'000 0.3
    DC2 55'000 0.7

283 Controsoffitti 180'000 2.4
    DC1 55'000 0.7
    DC2 125'000 1.7

285 Trattamenti di superfici interne 61'000 0.8
    DC1 11'000 0.1
    DC2 50'000 0.7

285.1 Opere da pittore interne 61'000 0.8
    DC1 11'000 0.1
    DC2 50'000 0.7

287 Pulizia dell’edificio 22'000 0.3
    DC1 4'000 < 0.1
    DC2 18'000 0.2

29 Onorari 961'000 12.8
    DC1 172'000 2.3
    DC2 779'000 10.4
    PGIO 10'000 0.1
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291 Architetto+DL 532'000 7.1
    DC1 85'000 1.1
    DC2 440'000 5.9
    PGIO 7'000 < 0.1

292 Ingegnere civile 133'000 1.8
    DC1 22'000 0.3
    DC2 110'000 1.5
    PGIO 1'000 < 0.1

293 Ingegnere elettrotecnico 83'000 1.1
    DC1 17'000 0.2
    DC2 65'000 0.9
    PGIO 1'000 < 0.1

294 Ingegnere RVC+sanitario 176'000 2.3
    DC1 35'000 0.5
    DC2 140'000 1.9
    PGIO 1'000 < 0.1

297 Specialisti 1 37'000 0.5
    DC1 13'000 0.2
    DC2 24'000 0.3

4 Lavori esterni 345'000 4.6
    DC1 30'000 0.4
    DC2 154'000 2.1
    PGIO 161'000 2.1

40 Sistemazione del terreno 24'000 0.3
    PGIO 24'000 0.3

401 Movimenti di terra 24'000 0.3
    PGIO 24'000 0.3

41 Costruzione grezza e finiture 60'000 0.8
    DC1 14'000 0.2
    DC2 39'000 0.5
    PGIO 7'000 < 0.1

411 Opere da impresario costruttore 60'000 0.8
    DC1 14'000 0.2
    DC2 39'000 0.5
    PGIO 7'000 < 0.1
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411.3 Scavi parziali 11'000 0.1
    DC1 3'000 < 0.1
    DC2 7'000 < 0.1
    PGIO 1'000 < 0.1

411.4 Canalizzazioni all'esterno dell'edificio 14'000 0.2
    DC1 1'000 < 0.1
    DC2 10'000 0.1
    PGIO 3'000 < 0.1

411.5 Opere di calcestruzzo non armato e armato 35'000 0.5
    DC1 10'000 0.1
    DC2 22'000 0.3
    PGIO 3'000 < 0.1

42 Giardini 170'000 2.3
    DC1 6'000 < 0.1
    DC2 42'000 0.6
    PGIO 122'000 1.6

421 Opere da giardiniere 97'000 1.3
    DC1 4'000 < 0.1
    DC2 25'000 0.3
    PGIO 68'000 0.9

422 Recinzioni 21'000 0.3
    DC1 2'000 < 0.1
    DC2 5'000 < 0.1
    PGIO 14'000 0.2

423 Arredo, attrezzature 52'000 0.7
    DC2 12'000 0.2
    PGIO 40'000 0.5

44 Impianti 15'000 0.2
    DC1 4'000 < 0.1
    DC2 7'000 < 0.1
    PGIO 4'000 < 0.1

443 Impianti elettrici 15'000 0.2
    DC1 4'000 < 0.1
    DC2 7'000 < 0.1
    PGIO 4'000 < 0.1

45 Condotte di allacciamento all’interno del fondo 30'000 0.4
    DC2 26'000 0.3
    PGIO 4'000 < 0.1
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452 Canalizzazioni 12'000 0.2
    DC2 12'000 0.2

453 Linee elettriche, automazione degli edifici 8'000 0.1
    DC2 8'000 0.1

455 Condotte per impianti sanitari 10'000 0.1
    DC2 6'000 < 0.1
    PGIO 4'000 < 0.1

46 Tracciati 46'000 0.6
    DC1 6'000 < 0.1
    DC2 40'000 0.5

463 Opere di soprastruttura 46'000 0.6
    DC1 6'000 < 0.1
    DC2 40'000 0.5

5 Costi secondari 613'000 8.2
    DC1 110'000 1.5
    DC2 487'000 6.5
    PGIO 16'000 0.2

51 Autorizzazioni, tasse 25'000 0.3
    DC1 4'500 < 0.1
    DC2 20'000 0.3
    PGIO 500 < 0.1

511 Autorizzazioni, tasse 3'000 < 0.1
    DC1 500 < 0.1
    DC2 2'000 < 0.1
    PGIO 500 < 0.1

512 Contributi per allacciamenti 22'000 0.3
    DC1 4'000 < 0.1
    DC2 18'000 0.2

52 Documentazione, presentazione 14'000 0.2
    DC1 2'500 < 0.1
    DC2 11'000 0.1
    PGIO 500 < 0.1

521 Campioni, prove dei materiali 1'500 < 0.1
    DC1 500 < 0.1
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    DC2 1'000 < 0.1

524 Riproduzione di documenti e di piani 12'500 0.2
    DC1 2'000 < 0.1
    DC2 10'000 0.1
    PGIO 500 < 0.1

53 Assicurazioni 6'000 < 0.1
    DC1 1'000 < 0.1
    DC2 5'000 < 0.1

531 Assicurazioni per lavori in corso 6'000 < 0.1
    DC1 1'000 < 0.1
    DC2 5'000 < 0.1

56 Altri costi secondari 7'000 < 0.1
    DC2 7'000 < 0.1

566 Prima pietra, "ferragosto", inaugurazione 5'000 < 0.1
    DC2 5'000 < 0.1

568 Pannelli pubblicitari 2'000 < 0.1
    DC2 2'000 < 0.1

57 Imposta sul valore aggiunto (IVA) 536'211 7.1
    DC1 78'644 1.0
    DC2 443'268 5.9
    PGIO 14'299 0.2

579 IVA per tutti i capitoli 0-9 536'211 7.1
    DC1 78'644 1.0
    DC2 443'268 5.9
    PGIO 14'299 0.2

58 Accantonamenti e riserve 24'789 0.3
    DC1 23'356 0.3
    DC2 732 < 0.1
    PGIO 701 < 0.1

583 Arrotondamento 1'789 < 0.1
    DC1 356 < 0.1
    DC2 732 < 0.1
    PGIO 701 < 0.1
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589 Riserva per rimozione sostanze nocive 23'000 0.3
    DC1 23'000 0.3

9 Arredo 85'000 1.1
    DC1 25'000 0.3
    DC2 60'000 0.8

90 Mobili 85'000 1.1
    DC1 25'000 0.3
    DC2 60'000 0.8

901 Attrezzature per guardaroba, scaffalature e simili 85'000 1.1
    DC1 25'000 0.3
    DC2 60'000 0.8

Totale Fr. 7'500'000 100.0
    DC1 1'100'000 14.7
    DC2 6'200'000 82.7
    PGIO 200'000 2.7
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Ricapitolazione per Gruppi Principali IVA incl.
Importo IVA su CCC 57

CCC Designazione Prev.Orig. Tot.a 3 cifre Tot. 1, 2 cifre % /P

0 Fondo 1'000 < 0.1

1 Lavori preparatori 73'000 6.6

2 Edificio 861'000 78.3

4 Lavori esterni 30'000 2.7

5 Costi secondari 110'000 10.0

9 Arredo 25'000 2.3

Totale Fr. 1'100'000 100.0

Stefano
Formato
PARTE D'OPERA DC_1AMPLIAMENTO SEDE AGAPE e CAMBIODESTINAZIONE D’USO REFETTORIO IN 5a SEZIONE 



Pagina: 2
31.10.2019

Progetto: SL_078
Asilo mapp. 437 Agno

P. d'Opera: DC1

Preventivo

Stampa dettagliata IVA incl.
Importo IVA su CCC 57
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0 Fondo 1'000 < 0.1

00 Studi preliminari 1'000 < 0.1

002 Rilievi topografici, misurazioni, terminazioni 1'000 < 0.1

1 Lavori preparatori 73'000 6.6

11 Sgombero, preparazione del terreno 58'000 5.3

112 Smontaggi, demolizioni 38'000 3.5

115 Lavori di perforazione e taglio 20'000 1.8

14 Adattamenti a costruzioni esistenti 15'000 1.4

143 Impianti elettrici 4'000 0.4

144 Impianti RVC 7'000 0.6

145 Impianti sanitari 4'000 0.4

2 Edificio 861'000 78.3

20 Fossa 19'000 1.7

201 Scavo generale 19'000 1.7

21 Costruzione grezza 1 126'000 11.5

211 Opere da impresario costruttore 126'000 11.5

211.0 Impianto di cantiere 12'000 1.1

211.1 Ponteggi 4'000 0.4

211.3 Scavi parziali 3'000 0.3

211.4 Canalizzazioni all'interno dell'edificio 4'000 0.4

211.5 Opere di calcestruzzo non armato e armato 63'000 5.7

211.6 Opere murarie 30'000 2.7

211.7 Lavori di ripristino, carotaggi e lavori di fresatura 2'000 0.2

211.8 Opere a regia 8'000 0.7

22 Costruzione grezza 2 52'000 4.7

221 Finestre, porte esterne, portoni 27'000 2.5

221.4 Finestre di alluminio 20'000 1.8
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221.6 Porte esterne, portoni di metallo 7'000 0.6

222 Opere da lattoniere 4'000 0.4

224 Coperture di tetti 8'000 0.7

224.1 Impermeabilizzazione di tetti piani 8'000 0.7

225 Sigillature, isolamenti speciali 9'000 0.8

225.3 Impermeabilizzazioni speciali contro l’umidità 2'000 0.2

225.4 Rivestimenti antincendio e simili 7'000 0.6

227 Trattamenti di superfici esterne 4'000 0.4

227.1 Opere da pittore esterne 4'000 0.4

23 Impianti elettrici 84'000 7.6

231 Apparecchi a corrente forte 11'000 1.0

232 Impianti a corrente forte 25'000 2.3

233 Apparecchi per illuminazione, lampade 13'000 1.2

235 Apparecchi a corrente debole 6'000 0.5

236 Impianti a corrente debole 12'000 1.1

237 Impianti di automazione dell'edificio 11'000 1.0

238 Impianti provvisori 2'000 0.2

239 Diversi 4'000 0.4

24 Impianti RVC, automazione degli edifici 71'000 6.5

243 Distribuzione di calore 48'000 4.4

244 Impianti di ventilazione 18'000 1.6

249 Opere a regia 5'000 0.5

25 Impianti sanitari 124'000 11.3

251 Apparecchi sanitari usuali 62'000 5.6

254 Condotte per impianti sanitari 23'000 2.1

255 Isolamento di installazioni sanitarie 7'000 0.6

258 Impianti di cucine 25'000 2.3

259 Diversi 7'000 0.6
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27 Finiture 1 80'000 7.3

271 Opere da gessatore 39'000 3.5

271.0 Intonaci interni 17'000 1.5

271.1 Opere speciali da gessatore 22'000 2.0

272 Costruzioni metalliche 13'000 1.2

272.0 Porte interne di metallo 8'000 0.7

272.2 Costruzioni metalliche in genere 5'000 0.5

273 Opere da falegname 25'000 2.3

273.0 Porte interne 15'000 1.4

273.1 Armadi a muro, scaffalature e simili 10'000 0.9

275 Dispositivi di chiusura, serrature 3'000 0.3

28 Finiture 2 133'000 12.1

281 Pavimenti 42'000 3.8

281.0 Sottofondi e sottofondi corazzati a vista 11'000 1.0

281.2 Pavimenti in materiale sintetico, tessile e simili 24'000 2.2

281.6 Pavimenti in piastrelle 7'000 0.6

282 Rivestimenti di pareti 21'000 1.9

282.4 Rivestimenti di pareti in piastrelle 21'000 1.9

283 Controsoffitti 55'000 5.0

285 Trattamenti di superfici interne 11'000 1.0

285.1 Opere da pittore interne 11'000 1.0

287 Pulizia dell’edificio 4'000 0.4

29 Onorari 172'000 15.6

291 Architetto+DL 85'000 7.7

292 Ingegnere civile 22'000 2.0

293 Ingegnere elettrotecnico 17'000 1.5

294 Ingegnere RVC+sanitario 35'000 3.2

297 Specialisti 1 13'000 1.2

4 Lavori esterni 30'000 2.7

41 Costruzione grezza e finiture 14'000 1.3

411 Opere da impresario costruttore 14'000 1.3
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411.3 Scavi parziali 3'000 0.3

411.4 Canalizzazioni all'esterno dell'edificio 1'000 < 0.1

411.5 Opere di calcestruzzo non armato e armato 10'000 0.9

42 Giardini 6'000 0.5

421 Opere da giardiniere 4'000 0.4

422 Recinzioni 2'000 0.2

44 Impianti 4'000 0.4

443 Impianti elettrici 4'000 0.4

46 Tracciati 6'000 0.5

463 Opere di soprastruttura 6'000 0.5

5 Costi secondari 110'000 10.0

51 Autorizzazioni, tasse 4'500 0.4

511 Autorizzazioni, tasse 500 < 0.1

512 Contributi per allacciamenti 4'000 0.4

52 Documentazione, presentazione 2'500 0.2

521 Campioni, prove dei materiali 500 < 0.1

524 Riproduzione di documenti e di piani 2'000 0.2

53 Assicurazioni 1'000 < 0.1

531 Assicurazioni per lavori in corso 1'000 < 0.1

57 Imposta sul valore aggiunto (IVA) 78'644 7.1

579 IVA per tutti i capitoli 0-9 78'644 7.1

58 Accantonamenti e riserve 23'356 2.1

583 Arrotondamento 356 < 0.1

589 Riserva per rimozione sostanze nocive 23'000 2.1

9 Arredo 25'000 2.3

90 Mobili 25'000 2.3
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901 Attrezzature per guardaroba, scaffalature e simili 25'000 2.3

Totale Fr. 1'100'000 100.0
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Preventivo

Ricapitolazione per Gruppi Principali IVA incl.
Importo IVA su CCC 57

CCC Designazione Prev.Orig. Tot.a 3 cifre Tot. 1, 2 cifre % /P

0 Fondo 4'000 < 0.1

1 Lavori preparatori 79'000 1.3

2 Edificio 5'416'000 87.4

4 Lavori esterni 154'000 2.5

5 Costi secondari 487'000 7.9

9 Arredo 60'000 1.0

Totale Fr. 6'200'000 100.0

Stefano
Formato
PARTE D'OPERA DC_25a / 6a SEZIONE, N°5 REFETTORI, CUCINA,SALA PROVE FILARMONICA 
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Stampa dettagliata IVA incl.
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CCC Designazione Prev.Orig. Tot.a 3 cifre Tot. 1, 2 cifre % /P

0 Fondo 4'000 < 0.1

00 Studi preliminari 4'000 < 0.1

002 Rilievi topografici, misurazioni, terminazioni 4'000 < 0.1

1 Lavori preparatori 79'000 1.3

11 Sgombero, preparazione del terreno 37'000 0.6

111 Abbattimento e sradicamento di alberi 13'000 0.2

112 Smontaggi, demolizioni 20'000 0.3

115 Lavori di perforazione e taglio 4'000 < 0.1

12 Misure di messa in sicurezza, costruzioni provvisorie 20'000 0.3

122 Costruzioni provvisorie 10'000 0.2

123 Sottomurazioni 10'000 0.2

14 Adattamenti a costruzioni esistenti 4'000 < 0.1

143 Impianti elettrici 4'000 < 0.1

15 Adattamenti a linee e condotte esistenti 6'000 < 0.1

159 Adattamento canalizzazioni, infrastrutture varie 6'000 < 0.1

17 Opere speciali del genio civile 12'000 0.2

172 Opere di sostegno della fossa di scavo 12'000 0.2

2 Edificio 5'416'000 87.4

20 Fossa 240'000 3.9

201 Scavo generale 240'000 3.9

21 Costruzione grezza 1 1'184'000 19.1

211 Opere da impresario costruttore 1'164'000 18.8

211.0 Impianto di cantiere 75'000 1.2
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211.1 Ponteggi 30'000 0.5

211.3 Scavi parziali 15'000 0.2

211.4 Canalizzazioni all'interno dell'edificio 35'000 0.6

211.5 Opere di calcestruzzo non armato e armato 800'000 12.9

211.6 Opere murarie 170'000 2.7

211.7 Lavori di ripristino, carotaggi e lavori di fresatura 4'000 < 0.1

211.8 Opere a regia 35'000 0.6

213 Costruzioni di acciaio 20'000 0.3

22 Costruzione grezza 2 688'000 11.1

221 Finestre, porte esterne, portoni 345'000 5.6

221.4 Finestre di alluminio 330'000 5.3

221.6 Porte esterne, portoni di metallo 15'000 0.2

222 Opere da lattoniere 24'000 0.4

223 Impianti parafulmine 5'000 < 0.1

224 Coperture di tetti 194'000 3.1

224.1 Impermeabilizzazione di tetti piani 160'000 2.6

224.3 Vetrate in tetti piani 34'000 0.5

225 Sigillature, isolamenti speciali 32'000 0.5

225.3 Impermeabilizzazioni speciali contro l’umidità 10'000 0.2

225.4 Rivestimenti antincendio e simili 22'000 0.4

227 Trattamenti di superfici esterne 18'000 0.3

227.1 Opere da pittore esterne 18'000 0.3

228 Schermature esterne, dispositivi per la protezione solare 70'000 1.1

228.4 Impianti frangisole 70'000 1.1

23 Impianti elettrici 361'000 5.8

231 Apparecchi a corrente forte 92'000 1.5

232 Impianti a corrente forte 109'000 1.8

233 Apparecchi per illuminazione, lampade 60'000 1.0

235 Apparecchi a corrente debole 17'000 0.3

236 Impianti a corrente debole 34'000 0.5

237 Impianti di automazione dell'edificio 38'000 0.6

238 Impianti provvisori 3'000 < 0.1

239 Diversi 8'000 0.1
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24 Impianti RVC, automazione degli edifici 775'000 12.5

241 Fonte sfruttamento energia 165'000 2.7

242 Produzione di calore 170'000 2.7

243 Distribuzione di calore 110'000 1.8

244 Impianti di ventilazione 325'000 5.2

249 Opere a regia 5'000 < 0.1

25 Impianti sanitari 517'000 8.3

251 Apparecchi sanitari usuali 120'000 1.9

253 Apparecchi di alimentazione e scarico 15'000 0.2

254 Condotte per impianti sanitari 150'000 2.4

255 Isolamento di installazioni sanitarie 25'000 0.4

258 Impianti di cucine 200'000 3.2

259 Diversi 7'000 0.1

26 Impianti di trasporto, impianti di immagazzinamento 90'000 1.5

261 Ascensori, montacarichi 90'000 1.5

27 Finiture 1 359'000 5.8

271 Opere da gessatore 170'000 2.7

271.0 Intonaci interni 85'000 1.4

271.1 Opere speciali da gessatore 85'000 1.4

272 Costruzioni metalliche 100'000 1.6

272.0 Porte interne di metallo 50'000 0.8

272.2 Costruzioni metalliche in genere 50'000 0.8

273 Opere da falegname 75'000 1.2

273.0 Porte interne 50'000 0.8

273.1 Armadi a muro, scaffalature e simili 25'000 0.4

275 Dispositivi di chiusura, serrature 14'000 0.2

28 Finiture 2 423'000 6.8

281 Pavimenti 175'000 2.8

281.0 Sottofondi e sottofondi corazzati a vista 70'000 1.1

281.2 Pavimenti in materiale sintetico, tessile e simili 65'000 1.0
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281.6 Pavimenti in piastrelle 40'000 0.6

282 Rivestimenti di pareti 55'000 0.9

282.4 Rivestimenti di pareti in piastrelle 55'000 0.9

283 Controsoffitti 125'000 2.0

285 Trattamenti di superfici interne 50'000 0.8

285.1 Opere da pittore interne 50'000 0.8

287 Pulizia dell’edificio 18'000 0.3

29 Onorari 779'000 12.6

291 Architetto+DL 440'000 7.1

292 Ingegnere civile 110'000 1.8

293 Ingegnere elettrotecnico 65'000 1.0

294 Ingegnere RVC+sanitario 140'000 2.3

297 Specialisti 1 24'000 0.4

4 Lavori esterni 154'000 2.5

41 Costruzione grezza e finiture 39'000 0.6

411 Opere da impresario costruttore 39'000 0.6

411.3 Scavi parziali 7'000 0.1

411.4 Canalizzazioni all'esterno dell'edificio 10'000 0.2

411.5 Opere di calcestruzzo non armato e armato 22'000 0.4

42 Giardini 42'000 0.7

421 Opere da giardiniere 25'000 0.4

422 Recinzioni 5'000 < 0.1

423 Arredo, attrezzature 12'000 0.2

44 Impianti 7'000 0.1

443 Impianti elettrici 7'000 0.1

45 Condotte di allacciamento all’interno del fondo 26'000 0.4

452 Canalizzazioni 12'000 0.2

453 Linee elettriche, automazione degli edifici 8'000 0.1



Pagina: 6
31.10.2019

Progetto: SL_078
Asilo mapp. 437 Agno

P. d'Opera: DC2

CCC Designazione Prev.Orig. Tot.a 3 cifre Tot. 1, 2 cifre % /P

455 Condotte per impianti sanitari 6'000 < 0.1

46 Tracciati 40'000 0.6

463 Opere di soprastruttura 40'000 0.6

5 Costi secondari 487'000 7.9

51 Autorizzazioni, tasse 20'000 0.3

511 Autorizzazioni, tasse 2'000 < 0.1

512 Contributi per allacciamenti 18'000 0.3

52 Documentazione, presentazione 11'000 0.2

521 Campioni, prove dei materiali 1'000 < 0.1

524 Riproduzione di documenti e di piani 10'000 0.2

53 Assicurazioni 5'000 < 0.1

531 Assicurazioni per lavori in corso 5'000 < 0.1

56 Altri costi secondari 7'000 0.1

566 Prima pietra, "ferragosto", inaugurazione 5'000 < 0.1

568 Pannelli pubblicitari 2'000 < 0.1

57 Imposta sul valore aggiunto (IVA) 443'268 7.1

579 IVA per tutti i capitoli 0-9 443'268 7.1

58 Accantonamenti e riserve 732 < 0.1

583 Arrotondamento 732 < 0.1

9 Arredo 60'000 1.0

90 Mobili 60'000 1.0

901 Attrezzature per guardaroba, scaffalature e simili 60'000 1.0

Totale Fr. 6'200'000 100.0
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Preventivo

Ricapitolazione per Gruppi Principali IVA incl.
Importo IVA su CCC 57

CCC Designazione Prev.Orig. Tot.a 3 cifre Tot. 1, 2 cifre % /P

1 Lavori preparatori 13'000 6.5

2 Edificio 10'000 5.0

4 Lavori esterni 161'000 80.5

5 Costi secondari 16'000 8.0

Totale Fr. 200'000 100.0
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Preventivo

Stampa dettagliata IVA incl.
Importo IVA su CCC 57

CCC Designazione Prev.Orig. Tot.a 3 cifre Tot. 1, 2 cifre % /P

1 Lavori preparatori 13'000 6.5

11 Sgombero, preparazione del terreno 13'000 6.5

111 Abbattimento e sradicamento di alberi 13'000 6.5

2 Edificio 10'000 5.0

29 Onorari 10'000 5.0

291 Architetto+DL 7'000 3.5

292 Ingegnere civile 1'000 0.5

293 Ingegnere elettrotecnico 1'000 0.5

294 Ingegnere RVC+sanitario 1'000 0.5

4 Lavori esterni 161'000 80.5

40 Sistemazione del terreno 24'000 12.0

401 Movimenti di terra 24'000 12.0

41 Costruzione grezza e finiture 7'000 3.5

411 Opere da impresario costruttore 7'000 3.5

411.3 Scavi parziali 1'000 0.5

411.4 Canalizzazioni all'esterno dell'edificio 3'000 1.5

411.5 Opere di calcestruzzo non armato e armato 3'000 1.5

42 Giardini 122'000 61.0

421 Opere da giardiniere 68'000 34.0

422 Recinzioni 14'000 7.0

423 Arredo, attrezzature 40'000 20.0

44 Impianti 4'000 2.0

443 Impianti elettrici 4'000 2.0

45 Condotte di allacciamento all’interno del fondo 4'000 2.0
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455 Condotte per impianti sanitari 4'000 2.0

5 Costi secondari 16'000 8.0

51 Autorizzazioni, tasse 500 0.3

511 Autorizzazioni, tasse 500 0.3

52 Documentazione, presentazione 500 0.3

524 Riproduzione di documenti e di piani 500 0.3

57 Imposta sul valore aggiunto (IVA) 14'299 7.1

579 IVA per tutti i capitoli 0-9 14'299 7.1

58 Accantonamenti e riserve 701 0.4

583 Arrotondamento 701 0.4

Totale Fr. 200'000 100.0
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SPOGLIAT.
9.4 m2

LAVAGGIO
16.0 m2

UFFICIO
9.8 m2

LOC. TECNICO
85.0 m 2

LOC. PULIZIA
7.8 m2

DEPOSITO
12.1 m2

WC.
6.2 m2

CUCINA
68.2 m2

SALA PROVE FILARMONICA
125.0 m2

ARCHIVIO
12.1 m2

SALA RIUNIONI
32.0 m2

DEPOSITO
20.7 m2 DEP.

9.3 m2
SALA EDUCATORI

23.3 m2

WC
14.3 m2

SALA EDUCATIVA A.G.A.P.E.
120.2 m2

CUCINA
23.0 m2

WC
28.5 m2
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CABINA
AIL

INGRESSO
11.8 m2

INGR.
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INGR.
6.9 m2

INGRESSO
7.3 m2

INGRESSO
8.3 m2

GIARDINO AGAPE
48.3 m2

06

05

04

03

02

01

PARCHEGGIO
RISERVATO A.G.A.P.E

AREA DI SOSTA
SCUOLABUS / DELIVERY

DISPENSA
CELLA FRIGO
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LOC.
TECNICO

9.6 m2

LOC.
VENTILAZ.

10.0 m2

07

INGRESSO
5° SEZIONE

INGRESSO
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INGRESSO
FILARMONICA

INGRESSO
6° SEZIONE

INGRESSO
AGAPE

IN
GR

ES
SO

1°
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altezza
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71.3 m2
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71.3 m2

AULA MOVIMENTO
83.7 m2

SPAZIO CURE IGIENICHE
32.1 m2

DEPOSITO
18.9 m2

SPAZIO CURE IGIENICHE
32.1 m2

SPOGLIAT.
5.5 m2

WC
4.7 m2 GUARDAROBA

30.5 m2
GUARDAROBA

30.5 m2

ATRIO
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AREA ESTERNA COPERTA

WC
12.5 m2

LOC.DOCENTI
21.8 m2

ATRIO
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proiezione lucernarioproiezione lucernario

proiezione
lucernario

WC
4.7 m2

SPOGLIAT.
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